



RAPORT DE CONTROL

privind verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar 2015 – 2016 la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița

În perioada 07 – 09 septembrie 2015, colectivul de control desemnat prin Ordinul Prefectului nr. 245/21.08.2015 (*Anexa nr. 1*) s-a deplasat la toate unitățile școlare din județul Ialomița pentru verificarea stadiului realizării lucrărilor de igienizare și asigurare a condițiilor optime deschiderii anului școlar 2015 – 2016.

Obiectivele urmărite cu ocazia controlului efectuat au fost:

1. Stadiul lucrărilor de reparații și igienizare (investiții, tipuri de lucrări propuse, lucrări realizate, asigurarea resurselor financiare ș.a.)
2. Aprovizionarea cu combustibil (tip sistem încălzire, sobe cu lemne, centrale pe gaz, centrale combustibil solid/lichid)
3. Obținerea autorizației sanitare de funcționare (pe localuri/corpuri de clădire), cauze care au determinat neautorizarea
4. Dotarea cu mobilier și material didactic corespunzător începerii noului an școlar
5. Asigurarea manualelor și a rechizitelor școlare pentru elevi

S-au constatat următoarele:

În perioada menționată au fost verificate toate cele **98** de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu **241** spații de învățământ/structuri, care își vor desfășura activitatea în anul școlar 2015 – 2016, de către patru colective de control mixte, formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului, Inspectoratului Școlar Județean și ai Direcției de Sănătate Publică Ialomița.

1. Cu privire la stadiul realizării lucrărilor de reparații/igienizare la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița

Stadiul de pregătire al unităților verificate pentru începerea noului an școlar, se prezintă sintetic, astfel:

Din cele 241 spații de învățământ preuniversitar, lucrările de reparații, igienizare și curățenie au fost finalizate în 218 de locații. La data controlului, nu fuseseră finalizate lucrările la următoarele unități de învățământ:

- Școala gimnazială Bărbulești reparații la finisaje în 4 săli de clasă (cca 50%), în rest se începuse doar curățenia în sălile de clasă, fără alte lucrări.
- Școala gimnazială Malu, corp cls. I - IV Sf. Gheorghe - lucrările de zugrăveli, reparații, igienizare erau realizate 50%; mobilierul necesita reparații și redistribuire între corpurile A și B ale școlii.

- Școala gimnazială „Al. A. Voievod” Alexeni, corp B – la data controlului curtea școlii și localul erau în șantier, datorită extinderii și construcției grupurilor sanitare (5 fete+5 băieți), hazna săpată și neîmprejmuită, lucrările fiind începute în 10 august 2015.
- Școala gimnazială „Roman Ialomițeanul” Axintele, corp A – lucrările de zugrăveli, reparații fațadă erau în curs de desfășurare (80%), iar igienizarea în sălile de clasă era parțial realizată.
- Școala gimnazială „Arhimandrit Teofil” Balaciu, corp C, Grădinița cu program normal Balaciu, construcție nouă, se preconizează a se finaliza la 1 octombrie 2015, iar recepția la 1 noiembrie 2015; corpul D, Grădinița cu program normal sat Copuzu este f. veche, improprie pentru spațiu de învățământ, igienizare 50% la data controlului.
- Școala primară Drăgoești – în curs de înlocuire acoperiș.
- Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, structură Școala gimnazială nr.4 Slobozia, în curs de înlocuire acoperiș (80% realizat), valoare 150.000 lei.
- Campusul școlar de la Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg - executat cca 40%.
- Campusul școlar de la Liceul Teoretic “Carol I” Fetești - executat cca 70%.
- Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” Fetești - executat cca 30%, lucrări de reabilitare, anvelopare și de instalații termice.
- Școala Gimnazială “Constantin Gurgu” Gura Ialomiței - lucrări de reparații și modernizare grupuri sanitare, 60% realizate, în sălile de clasă urma a se monta mobilierul;
- Liceul Tehnologic “Areta Teodorescu”, corp C, Grădinița cu program normal Grivița-lucrări de zugrăveli 90% finalizate.

Din fondurile asigurate de la bugetele locale, au fost realizate investiții în **20** unități de învățământ preuniversitar (Slobozia, Fetești, Urziceni, Fierbinți-Târg, Alexeni, Balaciu, Drăgoești, Grindu, Gura Ialomiței, Grivița, Jilavele, Miloșești, Manasia).

(Anexa nr. 2 – Note de control)

2. Aprovizionarea cu combustibil (tip sistem încălzire, sobe cu lemne, centrale pe gaz, centrale combustibil solid/lichid): .

Din 241 locații școlare, nu au achiziționat combustibil solid/lichid pentru anotimpul rece (sobe/centrale) următoarele primării: Bărbulești (0%), Sudiți (0%), Albești (0%), Mărculești (CLU 15%), Axintele (20%), Scânteia (20%), Săveni, corp grădiniță și atelier (20%), Armășești (20%), Gheorghe Doja (25%), Coșereni (30%), Bărcănești (40%), Fetești, Școala și GPN „Radu Vodă” (5%), Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, corp școala gimnazială nr. 4 Vlașca (20%), corp școala gimnazială nr. 6 (30%), corp școala gimnazială nr. 5 (40%), Balaciu, corp grădiniță (50%), Sărățeni (50%), Gh. Lazăr, corp școală (70%), Borănești (75%), Valea Ciorii (80%), Alexeni, corp grădiniță (80%).

(Anexa nr. 2 – Note de control)

3. Obținerea autorizației sanitare de funcționare (pe localuri/corpur de clădire):

Pentru anul școlar 2015 – 2016, situația se prezintă astfel:

- **Cu autorizație sanitară de funcționare valabilă: 234 unități școlare**
- **Fără autorizație sanitară de funcționare: 7 unități:**
 1. Școala gimnazială Sălcioara – nu deține grupuri sanitare vidanjabile
 2. Școala gimnazială Sălcioara, corp grădiniță – nu corespunde ca spațiu instructiv-educativ
 3. Școala gimnazială Sălcioara, corp grădiniță Rași – nu deține grupuri sanitare interioare
 4. Școala gimnazială Bărbulești – lipsa apei curente, lipsă recepție grupuri sanitare nou construite

5. Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia, corp B – structură funcțională necorespunzătoare
6. Colegiul Național "Mihai Vitezul" Slobozia, corp B – structură funcțională necorespunzătoare
7. Grădinița cu program normal Căzănești – se află în reabilitare

4. Dotarea cu mobilier și material didactic corespunzător:

La majoritatea locațiilor școlare dotarea cu mobilier și material didactic este corespunzătoare, cu excepția Școlii gimnaziale Bărbulești, Liceului Tehnologic "Înălțarea Domnului" Slobozia (scaunele), Liceul Tehnologic "Anghel Saligny", Școala gimnazială "Radu Vodă", "Mihai Viteazul", GPN Fetești, Școala gimnazială „Al. A. Voievod” Alexeni, Școala gimnazială Malu, Școala gimnazială Ion Roată, Școala gimnazială Sălcioara .

5. Asigurarea manualelor și a rechizitelor școlare pentru elevi:

Toate locațiile dispun de manuale, iar rechizitele sunt în curs de achiziție, procedura fiind derulată de ISJ Ialomița. Nu sosiseră la data controlului manualele pentru clasa a III-a, iar directorii unităților de învățământ și-au manifestat nemulțumirea față de adresa ISJ nr. 3688/08.04.2015 și Ordinul MECS nr. 3631/03.04.2015, cu privire la comanda manualelor noi pentru învățământul gimnazial și liceal pentru anul școlar 2015 – 2016, în proporție de maximum 15% din totalul elevilor înscriși.

Probleme deosebite constatate:

În cursul activităților de verificare au fost identificate/semnalate de directori următoarele probleme deosebite:

1. **Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Fetești (Corp A).** Acoperișul tip șarpantă cu învelitoare din țiglă, prezintă degradări importante care au determinat infiltrarea apelor meteorice în localul școlii și prezintă risc de prăbușire, punând în pericol siguranța elevilor și cadrelor didactice.
2. **Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Fetești .** În curtea liceului este o zonă cu denivelări (inclusiv o groapă adâncă de cca 2 m). În zonă s-au adus deșeuri de materiale de construcții (molozi), în intenția de a se astupa această groapă, dar nu a fost finalizată acțiunea de astupare a gropii. Întrucât această zonă nu este împrejmuțită, apreciem că poate prezenta risc pentru siguranța elevilor.
3. **Școala Gimnazială Gheorghe Doja.** În curtea școlii există două corpuri de clădire dezafectate, aflate în stare avansată de degradare, neizolate de accesul copiilor. Considerăm că această situație poate constitui un risc pentru siguranța copiilor.
4. **Școala gimnazială „Al. A. Voievod” Alexeni, corp B.** În curtea școlii este organizat **șantier** pentru extindere grupuri sanitare și săpată o nouă hazna, care nu este împrejmuțită și izolată și poate prezenta risc pentru siguranța elevilor.
5. **Următoarele unități școlare au grupuri sanitare necorespunzătoare:** Școala Gimnazială Ciochina, Școala Gimnazială Sălcioara, GPN Sălcioara, GPN Rași, Școala Gimnazială Maltezi, GPN Balaciu, sat Copuzu, Școala primară Sărățeni, Școala gimnazială „Roman Ialomițeanul” Axintele, structura Horia și structura Frumușica, Școala Gimnazială Mărculești, Școala Gimnazială Făcăeni, corp A (grup sanitar băieți). Astfel, nu este asigurată sursă de apă, lipsesc unele uși/ferestre, bazine de apă, cabinele nu au tavane.
6. Din locațiile verificate, majoritatea au **împrejmuțirea** în stare corespunzătoare, iar **16 locații** necesită lucrări de reparații sau completări ale gardurilor, astfel: Liceul Tehnologic Bordușani (corp D-izlaz); Grădinița cu program normal Progresu; Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" (corp școală); Școala Gimnazială „Roman Ialomițeanul” Axintele, Structura Horia, Grădinița cu program normal Ciochina, Grădinița cu

program normal Sălcioara, Școala Primară Misleanu, Școala Primară Păltiniș, Grădinița cu program normal Smirna, Liceul Tehnologic Scânteia, Grădinița cu program normal Sudiți, Școala Gimnazială și Grădinița cu program normal Mărculești, Școala Gimnazială "Constantin Gurgu" Gura Ialomiței (gardul de împrejmuire nou urmează a se instala), Școala Gimnazială Radu- Vodă Fetești și GPN Fetești - Cartier Vlașca.

7. **Școala Gimnazială Adâncata:** resurse financiare parțial acoperite, datorate problemelor din consiliul local; GPN Patru Frați – lipsă sistem supraveghere și pază; GPN Adâncata – nu s-au achitat lucrările de investiții de 14.000 lei.
8. **Școala Primară Buești** - asigurarea resurselor financiare pentru încălzirea școlii.
9. **Școala gimnazială „Roman Ialomițeanul” Axintele** – apa este nepotabilă la toate structurile (Horia, Frumușica, Brăția, Axintele) iar directoarea școlii f. reticentă la toate măsurile dispuse de colectivul de control.

Măsuri dispuse:

- Urgentarea lucrărilor de igienizare în toate unitățile de învățământ, în vederea deschiderii în bune condiții a noului an școlar 2015 – 2016.
- Dotarea tuturor spațiilor de învățământ cu material didactic corespunzător.
- Aprovizionarea cu combustibil solid/lichid pentru sezonul rece, cu sprijinul autorităților publice locale.
- Obținerea autorizației sanitare de funcționare pentru toate unitățile de învățământ și expertizarea surselor de apă .
- Asigurarea dotărilor PSI, în conformitate cu normele tehnice în vigoare și respectarea prevederilor legale în domeniile apărării împotriva incendiilor, protecției civile și managementului situațiilor de urgență, astfel încât să se evite producerea unor evenimente negative cu consecințe grave.
- Asigurarea manualelor și a rechizitelor școlare necesare desfășurării unui proces instructiv - educativ de calitate.

**P R E F E C T,
G I G I P E T R E**

